

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO PROJETO REFERENTE AO PRONAS/PCD e PRONON

Nome da Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Nome do Projeto: Capacitação ao atendimento à pessoa com TEA e outras deficiências no âmbito da atenção especializada e atenção básica

Campo de Atuação: Formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis



Sumário

Identificação do Projeto	3
1.0 Execução Física	4
2.0 Execução Financeira	6
3.0 Impactos até o momento.....	9
4.0 Informações Adicionais	10

Identificação do Projeto

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	
NUP do Projeto: 25000.037203/2021-15	
Título do Projeto: Capacitação no atendimento à pessoa com TEA e outras deficiências, no âmbito da atenção especializada e atenção básica	
Período abrangido pelo Relatório	() Ano I (X) Ano II
Nome do Coordenador do Projeto: Maria Domingas dos Santos Costa	
Telefone para contato: (74) 3621-4176	E-mail: apaejacobina@gmail.com
Valor Inicial Aprovado: R\$159.410,75 Valor Após Alteração de Plano de Trabalho: R\$175.568,25	Valor Executado – 2023: R\$103.144,01 Valor Total Executado: R\$147.454,76
Prazo de Execução do Projeto: 24/08/2022 a 24/08/2024	



1.0 Execução Física

1.1.1 Relatar a evolução das metas e indicadores anuais alcançados e o total do período da execução do projeto. (Anexo III, Seção B.5, item “g”).

O Projeto *Capacitação no atendimento à pessoa com TEA e outras deficiências, no âmbito da atenção especializada e atenção básica* tem por objetivo implementar uma rede colaborativa de formação geral da atenção especializada e atenção básica na macrorregião Centro Norte e toda rede APAE da Bahia para atuar no atendimento de crianças, jovens e adultos com TEA e outras deficiências. Para isso, o Projeto se comprometeu com a oferta de subsídios teóricos e práticos aos profissionais da saúde no atendimento da pessoa com TEA e outras deficiências, a partir do gerenciamento de uma rede de apoio à equipe CER II para aprimoramento do atendimento interprofissional da pessoa com deficiência e TEA e da implementação de um Projeto Terapêutico Singular na perspectiva da CIF.

Conforme pactuado, foram ofertados três cursos de Capacitação, a saber, o Curso *Construindo Redes de Apoio à Pessoa com Deficiência* (Curso 1), o Curso de Capacitação em CIF *Construindo PTS na Perspectiva da CIF Envolvendo Redes de Apoio* (Curso 2) e o Curso *Capacitação em Tecnologia Assistiva na Atenção à Pessoa com Deficiência e Autismo* (Curso 3), todos com carga horária de 100h/aula.

O Curso 1 foi ministrado pela enfermeira Laura Emmanuela Lima Costa nos dias 05 e 06/06 e 10, 12, 14 e 26/07/2023 e contou com 64 inscrições. Destas inscrições, 48 pessoas participaram ativamente das aulas e 33 concluíram os módulos ofertados. 31 participantes pertenciam ao município de Jacobina (BA).

O Curso 2 foi ministrado pela fisioterapeuta Inglis Araújo da Silva Gomes nos dias 12, 13, 14, 24 e 25/04 e 05/05/2023 e contou com 45 inscrições. Destas, 39 pessoas participaram ativamente das aulas e 34 concluíram os módulos ofertados. 28 participantes pertenciam ao município de Jacobina (BA).

O Curso 3 foi ministrado pela fisioterapeuta Menilde Araujo Silva Bião nos dias 28 e 29/09, 26 e 27/10 e 23 e 24/11/2023 e contou com 50 inscrições. Destas, 35 pessoas participaram ativamente das aulas e 29 concluíram os módulos ofertados. 21

participantes pertenciam ao município de Jacobina (BA).

Ao todo, os cursos ofertados totalizaram 300h/aula, tendo reunido 159 inscrições e capacitado 96 profissionais da saúde, representando 64% da meta pactuada. Ainda que a meta tenha se aproximado dos 60% de realização apenas, considera-se que os resultados do Projeto são consistentes e satisfatórios. A instituição se propôs a organizar e aplicar Pesquisas de Satisfação aos alunos dos cursos, a partir do entendimento de que contribuem para a mensuração dos resultados das atividades e que garantem a transparência das análises dos resultados. Tais pesquisas indicaram que todos os concluintes estiveram satisfeitos com a realização dos cursos, e que os mesmos superaram suas expectativas. A consolidação das Pesquisas de Satisfação segue como Anexo VII.

Os Planos Pedagógicos dos Cursos, suas respectivas Listas de Inscritos e Listas de Presença, bem como os Certificados dos concluintes seguem, respectivamente, como Anexos VIII, IX, X e XI.

Segue abaixo a relação de metas do Projeto:

Plano de Metas Anual			
Meta	Previsto	Executado	%
Oferta de três Cursos de Capacitação de 100h/aula cada, totalizando 300h de aulas	300h	300h	100%
Capacitação de 150 profissionais, sendo 50 de cada Curso	150	96	64%

1.2 Anexar o Cronograma de Execução das Atividades (Anexo III, seção B.5, item “h”), preenchido com os prazos das atividades anuais previstas e executadas.

Segue abaixo o Cronograma de Execução das Atividades do Projeto em 2023.

Cronograma de Execução das Atividades do Projeto				
Meta	Previsto		Executado	
	Data de Início	Data do Fim	Data de Início	Data do Fim
Captação de Recursos	ago/22	set/22	jun/23	jul/23
Contratação de Pessoal Administrativo	out/22	out/22	abr/23	dez/24
Divulgação da Capacitação	nov/22	dez/22	dez/22	nov/24
Compra de Equipamentos	nov/22	dez/22	nov/22	nov/22
Compra de Materiais de Consumo	nov/22	dez/22	dez/22	dez/22
Contratação de Palestrantes	jan/23	jan/23	mai/23	dez/23
Prestação de Contas	fev/23	fev/24	-	fev/24
Auditoria Independente	fev/23	fev/24	abr/23	mar/24

Cronograma de Execução das Atividades do Projeto				
Meta	Previsto		Executado	
	Data de Início	Data do Fim	Data de Início	Data do Fim
Monitoramento	out/23	fev/24	-	fev/24

1.3.1. Apresentar a relação de bens adquiridos ou produzidos (Art.87).

Não foram adquiridos Materiais de Consumo ao longo de 2023.

1.3.2. Apresentar fotografias ou reportagens que comprovem o que já foi executado (Art.87).

O Relatório Fotográfico das atividades do Projeto realizadas em 2023 segue como Anexo XII.

1.3.3. Inserir relação de equipamentos e materiais permanentes adquiridos para as atividades do projeto, contendo o número e/ou identificação do projeto e controlados em inventário físico específico (inciso XII, parágrafo único, Art. 87 da Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014).

Não foram adquiridos Materiais e/ou Equipamentos Permanentes em 2023.

1.3.4. Descrever as atividades de monitoramento do projeto previstas, como avaliações (do aluno com relação ao conteúdo, com relação aos instrutores, com relação à coordenação, com relação a validade do conteúdo e aplicabilidade em suas atividades profissionais), relatórios apontando o mérito do projeto e outros comentários caso forem relevantes relatar.

Como formas de monitoramento, pactuou-se a realização de reuniões para discussão acerca das temáticas abordadas pelos cursos; a aplicação de questionários de satisfação após o término dos cursos e a análise dos resultados consolidados dos questionários. A consolidação das respostas aos Questionários de Satisfação segue como Anexo VII.

2.0 Execução Financeira

2.1 Valor executado (em R\$).

- **Valor Executado – 2023:** R\$103.144,01
- **Valor Total Executado:** R\$147.454,76

2.2 Percentual (%) do valor total executado em relação ao pactuado.

- Executado – 2023: 59%
- Total Executado: 84%

2.3 Apresentar quadro do resumo da execução financeira preenchido conforme modelo.

DADOS DO PROJETO	
Valor Inicial Aprovado	R\$ 159.410,75
Valor Após Pedido de Alteração de Plano de Trabalho	R\$ 175.568,25

DESCRIÇÃO	ANO I (2022)	%	ANO II (2023)	%	TOTAL	%
Valor Inicial Aprovado	R\$ 159.410,75	100%	R\$ 126.784,84	80%	R\$ 159.410,75	100%
Valor Executado	R\$ 44.310,75	28%	R\$ 103.144,01	65%	R\$ 147.454,76	92%
Rendimentos	R\$ 4.349,83	3%	R\$ 7.538,91	5%	R\$ 11.888,74	7%
Saldo Financeiro	R\$ 126.784,84	80%	R\$ 31.179,74	20%	R\$ 31.179,74	20%

2.4 Anexar o Demonstrativo da Execução Financeira do Projeto.

Segue como Anexo III, ao final do Relatório.

2.4.1 Relatar as justificativas de alterações ocorridas na execução financeira e, se ocorreu, que medidas foram implementadas visando ajustá-la(s).

Em agosto de 2023, foi solicitada Alteração de Plano de Trabalho para exclusão e remanejamento de rubricas, bem como para a utilização de rendimentos da Conta Captação do Projeto. A Alteração em questão atualizou o valor do Projeto de R\$ 159.410,75 para R\$ 175.568,25. Tal Pedido de Alteração foi aprovado ainda em 2023 pelo Parecer de Mérito nº 253/2023-CORES/CGESC/DEGES/SGTES/MS e, desde então, o desembolso financeiro tem se dado de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo Parecer.

2.5 Anexar o Cronograma de Desembolso Financeiro das Atividades.

Segue como Anexo IV, ao final do Relatório.



2.5.1. Informar se o desembolso financeiro das Atividades executadas está de acordo com o previsto no Plano de Trabalho pactuado. Informar se houve alteração e como foi realizado o ajuste.

O desembolso financeiro das atividades executadas se deu de acordo com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pelo Parecer de Mérito nº 253/2023-CORES/CGESC/DEGES/SGTES/MS.

- 2.6 Relatar histórico do planejamento financeiro, informando se houver**
- aditamento da execução financeira e/ou alteração de Plano de Trabalho, justificando os aditamentos ocorridos.**

Conforme mencionado anteriormente, em agosto de 2023, foi solicitada Alteração de Plano de Trabalho para exclusão e remanejamento de rubricas, bem como para a utilização de rendimentos da Conta Captação do Projeto. A Alteração em questão atualizou o valor do Projeto de R\$ 159.410,75 para R\$ 175.568,25. Tal Pedido de Alteração foi aprovado ainda em 2023 pelo Parecer de Mérito nº 253/2023-CORES/CGESC/DEGES/SGTES/MS e, desde então, o desembolso financeiro tem se dado de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo Parecer.

Fato	Data	Detalhes
Solicitação da Alteração de Plano de Trabalho	ago/2023	Em agosto de 2023, foi solicitada Alteração de Plano de Trabalho para exclusão e remanejamento de rubricas, bem como para a utilização dos rendimentos da Conta Captação do Projeto para custeio das despesas de RH e para inserção da rubrica de Auditoria Independente no escopo do Projeto.
Aprovação da Alteração de Plano de Trabalho	dez/2023	Parecer de Mérito nº 253/2023-CORES/CGESC/DEGES/SGTES/MS. Aprovação do pedido de Alteração de Plano de Trabalho.
Envio de Ofício solicitando Esclarecimentos quanto à análise do Parecer de Mérito.	dez/2023	Envio do Ofício nº 89/2023, buscando retificação e esclarecimento quanto a análise do Parecer Técnico de deferimento Nº 253/2023-CORES/CGESC/DEGES/SGTES/MSE quanto ao Pedido de Alteração de

Fato	Data	Detalhes
		Plano de Trabalho do Projeto.
Esclarecimentos via E-mail	jan/2024	Em 19 de janeiro de 2024, o Técnico Edigar de Sousa Martins prestou esclarecimentos à instituição através de e-mail, confirmando o teor de aprovação do Parecer de Mérito nº 253/2023-CORES/CGESC/DEGES/SGTES/MSE

2.7 Apresentar a relação de profissionais que atuaram no projeto, com a carga horária, remuneração e Registro do Conselho competente, quando esta situação tiver ocorrido.

Segue abaixo a relação de profissionais que atuaram no Projeto:

QUADRO DE PROFISSIONAIS						
CARGO	NOME DO PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	Nº DE REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE	SALÁRIO BRUTO	DATA CONTRATAÇÃO	DATA DE DEMISSÃO
Coordenador	Fernando Amorim Alves	40h	-	R\$ 2.000,00	12/04/2023	31/05/2023
Coordenador	Beatriz Santana de Abreu	40h	-	R\$ 2.000,00	03/07/2023	17/12/2023
Assistente Administrativo	Samara Vieira de Carvalho	40h	-	R\$ 1.320,00	12/04/2023	17/12/2023
Docente I	Inglis Araujo da Silva Gomes	100h	CREFITO 186806-F	R\$ 19.200,00	04/04/2023	04/08/2023
Docente II	Laura Emmanuela Lima Costa	100h	-	R\$ 13.400,00	29/05/2023	29/09/2023
Docente III	Menilde Araujo Silva Bião	100h	CREFITO 39737-F	R\$ 13.400,00	25/08/2023	25/12/2023

3.0 Impactos até o momento

3.1. Mencionar impactos (se houver) - descrição a partir do problema inicialmente considerado no projeto.

Considerando o aumento de atendimentos à pessoa com deficiência e pessoa com TEA, a aplicabilidade do Projeto abrangeu diretamente profissionais de saúde que

realizam atendimento em reabilitação na atenção básica; profissionais que atendem pessoas com deficiência e que fazem parte da rede APAE e dos centros especializados em reabilitação que compõem a Macrorregião Centro Norte, beneficiando indiretamente pessoas com TEA e outras deficiências, residentes no território da macrorregião Centro Norte da Bahia.

A capacitação dos participantes do curso foi alinhada com o objetivo de contribuir com a qualificação dos profissionais dos serviços do SUS no âmbito do atendimento terapêutico de pessoas com múltiplas deficiências e TEA, ampliando novas possibilidades de reabilitação. Cabe ressaltar, a avaliação positiva dos participantes diante do desempenho dos cursos, podendo mensurar os impactos benéficos do Projeto.

4.0 Informações Adicionais

Descrever os efeitos regionais alcançados decorrentes da execução do projeto pro Estado Município ou Regiões de Saúde:

- ✓ **Indicar nominalmente as entidades beneficiárias, quando aplicável. (Referente item 3.1, “e.1” do Plano de Trabalho), quando for o caso.**

Não se aplica.

- ✓ **Indicar as atividades desenvolvidas quanto à disseminação da informação, de forma qualitativa e quantitativa (eventos, publicações, boletins informativos, fotos, revistas e outros), quando aplicável;**

Para fins de divulgação das informações relacionadas ao Projeto, foi utilizado a rede social da Instituição de maior abrangência ao público, para expor os assuntos referentes aos três cursos ofertados (objetivos, datas e horários dos encontros, carga horária, conteúdo, fotos dos eventos).

Apresentar a avaliação dos resultados obtidos junto aos beneficiários nas seguintes

situações:

- ✓ **Avaliação pelos alunos (apresentação consolidada), nos projetos que envolvam capacitação de recursos humanos;**

A consolidação das Pesquisas de Satisfação segue como Anexo VII.

- ✓ **Indicar as atividades desenvolvidas quanto à disseminação da informação, de forma qualitativa e quantitativa (eventos, publicações, boletins informativos, fotos, revistas e outros), quando aplicável;**
Conforme mencionado anteriormente
- ✓ **Apresentar a avaliação dos resultados obtidos junto aos beneficiários nas seguintes situações:**
- ✓ **Avaliação pelos beneficiários da capacitação, incluído: a Carga Horária, o Conteúdo, Professor /Tutor, a Estrutura Física, Material didático e coordenação, aplicabilidade do conteúdo do curso na realidade do aluno e outros.**

Segue como Anexo VII.

- **Indicar dificuldades relevantes encontradas durante a execução do projeto que impactaram direta e indiretamente no alcance das metas estabelecidas e se será necessário alteração no projeto em razão disso;**

A instituição enfrentou dificuldades na execução financeira do projeto que, percebidas ao longo da execução, demandaram Pedido de Alteração de Plano de Trabalho, aprovado posteriormente. Além disso, a não pactuação de metas quantitativas de início trouxe dificuldades à mensuração dos impactos do Projeto, fator que contribuiu especialmente para que a instituição desse entrada com o Pedido de Alteração.

- **Mencionar outros resultados alcançados pelo projeto que não se enquadraram nas classificações anteriores; e**


Não se aplica.

- **Descrever outras informações relevantes.**



Não se aplica.

Jacobina, 10 de abril de 2024.



Lúcia Ribeiro Oliveira

Presidente da APAE de Jacobina



APAE

LISTA DE ANEXOS

ANEXO I – PANORAMA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PROJETO

ANEXO II – PANORAMA DA EXECUÇÃO FÍSICA

ANEXO III – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS

ANEXO VII – PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

ANEXO VIII – PLANOS PEDAGÓGICOS

ANEXO IX – LISTA DE INSCRITOS

ANEXO X – LISTAS DE PRESENÇA

ANEXO XI – CERTIFICADOS DOS CURSOS

ANEXO XII – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEXO XIII – EXTRATOS

ANEXO XIV – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS

ANEXO XV – RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

ANEXO I – PANORAMA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PROJETO

Ações e Serviços propostos	Prazo Inicial/ Cronograma	Prazo Final/ Cronograma	Meta	Ações	Orçamento Previsto	Percentual executado (%)
Captação de Recursos	ago/22	set/22	Oferta de três Cursos de Capacitação de 100h/aula cada, totalizando 300h de aulas; Capacitação de 150 profissionais, sendo 50 de cada Curso.	O serviço de Captação de Recursos foi pago em junho e julho de 2023.	R\$ 7.000,00	99%
Contratação de Pessoal Administrativo	out/22	out/22		A contratação do pessoal administrativo teve início em maio de 2023.	R\$ 45.912,00	74%
Compra de Equipamentos	nov/22	dez/22		A aquisição dos equipamentos se deu integralmente em outubro de 2022.	R\$ 38.786,00	100%
Compra de Materiais de Consumo	nov/22	dez/22		Os materiais de consumo foram adquiridos em dezembro de 2022.	R\$ 5.524,75	100%
Contratação de Palestrantes	jan/23	jan/23		As palestrantes foram contratadas entre maio e dezembro de 2023.	R\$ 46.000,00	100%
Prestação de Contas	fev/23	fev/24		Até o momento, já foram elaboradas duas prestações de contas	n/a	100%
Auditoria Independente	fev/23	fev/24		Foram realizadas três Auditorias Independentes	R\$ 15.000,00	100%
					R\$ 159.222,75 *	93%

***Valor do Projeto após aprovação de Alteração de Plano de Trabalho = R\$159.222,75 + R\$16.345,50, referentes ao rendimento da Conta Captação, aprovado para uso = R\$175.568,25**

*Valor do Projeto após aprovação de Alteração de Plano de Trabalho = R\$159.222,75 + R\$16.345,50, referentes ao rendimento da Conta Captação, aprovado para uso = R\$175.568,25

ANEXO II – EXECUÇÃO FÍSICA

Plano de Metas Anual			
Meta	Previsto	Executado	%
Oferta de três Cursos de Capacitação de 100h/aula cada, totalizando 300h de aulas	300h	300h	100%
Capacitação de 150 profissionais, sendo 50 de cada Curso	150	96	64%

Cronograma de Execução das Atividades do Projeto					
Meta	Previsto		Executado		
	Data de Início	Data do Fim	Data de Início	Data do Fim	Data do Fim
Captação de Recursos	ago/22	set/22	jun/23		jul/23
Contratação de Pessoal Administrativo	out/22	out/22	abr/23		dez/24
Divulgação da Capacitação	nov/22	dez/22	dez/22		nov/24
Compra de Equipamentos	nov/22	dez/22	nov/22		nov/22
Compra de Materiais de Consumo	nov/22	dez/22	dez/22		dez/22
Contratação de Palestrantes	jan/23	jan/23	mai/23		dez/23
Prestação de Contas	fev/23	fev/24	-		fev/24
Auditoria Independente	fev/23	fev/24	abr/23		mar/24
Monitoramento	out/23	fev/24	-		fev/24

Handwritten signature

ANEXO III – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição		Plano de Trabalho - Financeiro					
		Valor Aprovado	Ano 2 (2023)				%
			Valor executado 1º semestre	%	Valor executado 2º semestre	%	
Custos Diretos do Projeto		R\$ 120.436,75	R\$ 34.416,71	22%	R\$ 68.727,30	43%	65%
Custeio	Recursos Humanos	R\$ 45.912,00	R\$ 7.383,21	5%	R\$ 26.760,80	17%	21%
	Docentes	R\$ 46.000,00	R\$ 19.200,00	12%	R\$ 26.800,00	17%	29%
	Serviços	R\$ 23.000,00	R\$ 7.833,50	5%	R\$ 15.166,50	10%	14%
	Materiais de Consumo	R\$ 5.524,75	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	0%
Custos Indiretos do Projeto		R\$ 38.786,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	0%
Capital	Equipamentos	R\$ 38.786,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	0%
Total		R\$ 159.222,75*	R\$ 34.416,71	22%	R\$ 68.727,30	43%	65%

*Valor do Projeto após aprovação de Alteração de Plano de Trabalho = R\$159.222,75 + R\$16.345,50, referentes ao rendimento da Conta Captação, aprovado para uso = R\$175.568,25

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

ATIVIDADES	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Recursos humanos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934,43	R\$ 5.448,78	R\$ 1.221,00	R\$ 2.943,39	R\$ 3.060,80	R\$ 3.060,08	R\$ 3.917,47	R\$ 12.558,06
Docentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.816,00	R\$ 384,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.400,00
Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.833,50	R\$ 166,50	R\$ 3.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.666,67
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.750,43	R\$ 13.666,28	R\$ 1.387,50	R\$ 6.276,72	R\$ 16.460,80	R\$ 3.060,08	R\$ 3.917,47	R\$ 37.624,73

Handwritten signature

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS	(+) REND. APLICAÇÃO NA CONTA MOVIMENTO	(-) DESEMBOLSOS	SALDO	SALDO CONTA CORRENTE
jan/23	R\$ 1.129,86	R\$ 0,00	R\$ 127.914,70	
fev/23	R\$ 932,39	R\$ 0,00	R\$ 128.847,09	
mar/23	R\$ 1.204,01	R\$ 0,00	R\$ 130.051,10	
abr/23	R\$ 951,04	R\$ 0,00	R\$ 131.002,14	
mai/23	-R\$ 227,89	R\$ 20.750,43	R\$ 110.023,82	
jun/23	R\$ 833,22	R\$ 13.666,28	R\$ 97.190,76	
jul/23	R\$ 811,23	R\$ 1.387,50	R\$ 96.614,49	
ago/23	R\$ 799,29	R\$ 6.276,72	R\$ 91.137,06	
set/23	R\$ 504,47	R\$ 16.460,80	R\$ 75.180,73	
out/23	R\$ 542,63	R\$ 3.060,08	R\$ 72.663,28	
nov/23	-R\$ 193,28	R\$ 3.917,47	R\$ 68.552,53	
dez/23	R\$ 251,94	R\$ 37.624,73	R\$ 31.179,74	
	R\$ 11.888,74	R\$ 147.454,76	R\$ 31.179,74	R\$ 0,00

[Assinatura]

ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS

MÊS	(+) REND. APLICAÇÃO NA CONTA MOVIMENTO
jan/23	R\$ 1.129,86
fev/23	R\$ 932,39
mar/23	R\$ 1.204,01
abr/23	R\$ 951,04
mai/23	-R\$ 227,89
jun/23	R\$ 833,22
jul/23	R\$ 811,23
ago/23	R\$ 799,29
set/23	R\$ 504,47
out/23	R\$ 542,63
nov/23	-R\$ 193,28
dez/23	R\$ 251,94

